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Paucartambo: Informe de gastos efectuados 

 
 
 

En el marco del proyecto “Generación de Empleo Productivo Agrícola en el distrito de Paucartambo- 
Pasco-Pasco y del  convenio firmado con la Municipalidad Distrital de Paucartambo – Municipalidades 
de Centros Poblados de Paucartambo y Comunidad Campesina de Paucartambo; la ASOCIACION 
FONDO SOCIAL YUNCAN,  adquirió fertilizantes directamente de los importadores mas grandes:  
Molinos S.A., Inkafert y Corporación Misti,  un total  6,109 TM, por un valor de  $ 2,972,029. 
 

Asimismo, a solicitud de la comunidad, se tomaron los servicios de 3 empresas  transportistas de la 
zona: Transportes Zevallos e Hijos; Transporte Ingeniería Lozano y Transportes Inversiones Látigo 
Negro, pagando el equivalente de  S/. 110 por TM. 
 
Los gastos efectuados en el proyecto ascienden en total a $ 3,260,335.08, con el siguiente detalle:  
 
1.- Adquisición de 6,109 TM de fertilizantes                  :     $ 2,972,029.85 
2.- Transporte de fertilizantes                                        :     $      234,264.66 
3.- Elaboración de Expediente técnico                           :     $       20,818.75 
4.-Supervisiòn de traslado y entrega de fertilizantes    :     $       27,660.00 
5.-Gastos Generales                                                       :     $         5,563.17 
 
 
Cabe informar que debido a que la adquisición de los fertilizantes, se realizó directamente de  
importadores, se logró un ahorro de US $ 187,799.09; asimismo que se ha recepcionado de la 
comunidad el pedido de telefonía móvil para todos los centros poblados; en ese sentido, este ahorro 
podría financiar parte de éste requerimiento; para cuyo efecto deberá presentarse a la AFSY el 
respectivo Acuerdo Comunal.    
 
Finalmente, cabe precisar que existe un monto de $ 127,570.30 para la ejecución de los otros componentes 
del proyecto, que de acuerdo al Convenio suscrito con la Comunidad, corresponde a las autoridades de 
Paucartambo su ejecución. La AFSY, está a la espera del respectivo Plan de Trabajo y apertura de Cuenta 
bancaria  para continuar con  la ejecución del proyecto.   
 

 
 

                                                                            Lima, 10 de diciembre de 2009 

 

 
 


